

ГЛОБОТЕКС ООД

бул. Ал. Стамболийски №154 Б, гр.София 1309; тел./факс: (+359) 2 218768;
GSM:(+359) 888 336 676; GSM (359) 888 721 003

До „БДЖ- Товарни превози“ ЕООД
До Управителя на „БДЖ-ТП“ ЕООД

Относно: изпълнение на Договор №: 01-04-33/13.04.20121 г. с предмет, Доставка на зимно специално работно облекло за нуждите на правоимания персонал на „БДЖ- Товарни превози“, ЕООД и Допълнително споразумение към Договора от 13. 04 2021 г.

Уважаеми Г-н Управител,



Във връзка с изпълнение на Договор №: 01-04-33/13.04.20121 г. с предмет, Доставка на зимно специално работно облекло за нуждите на правоимания персонал на „БДЖ-Товарни превози“, ЕООД и Допълнително споразумение към Договора от 13. 04 2021 г. и писмена заявка Ваш изходящ №: 02-09-233/06.12.2021 г., получена от нас на 07.12.2021 г., най-уточено Ви уведомяваме за следните обективни обстоятелства, както следва:

В следствие на извършената епидемична обстановка обявена в страната и нарастващия брой на засегнатите и боледувачите от Ковид 19, нашето производство е сериозно засегнато. Около 30% от персонала ни е карантинизиран или в болнични заведения.

Съществуващото на производствения процес в шивачкото производство, в който участието на човешкия труд е около 80% не дава възможност за организацията му в домашни условия. Средната възраст на шивачките работещи във фирмата е над 50 години, което допълнително води до по-тежки последици при заболявания с Ковид 19. Производителността на труда, вследствие на това спадна драстично и ни довежда до състояние, което е извън нашия контрол и забавяне срока на изпълнение на поръчките.

Друго обективно обстоятелство, което ни поставя в обективна невъзможност да изпълним срока на доставка след заявката по сключения между двете фирми договор е прекъснатата и нарушена верига на доставките (supply chains), която се превръща в световен проблем. Обектът за доставка по сключения Договор е зимно специално работно облекло. Основният плат, хастара и другите спомагателни материали са изцяло зависими от Китай, като заради пандемията доставките са затруднени, заради ограничени превози и временно затворени пристанища. Такива платове и материали не се произвеждат в България и нещо повече, дори в Европа.

За да гарантираме материалите за изпълнението на Договора ние юни месец ги поръчахме и август бяха произведени в завода в Китай. Вследствие на затварянето на пристанище Шанхай за 1 месец пореди установени случаи и огнище на Ковид 19 доведе до прекъсване дейността на корабните линии, сгрупване на огромно количество чакащи натоварване контейнери, нарушаване графика и забавяне на натоварването на контейнера с близо 2 месеца.

Нещо повече, след закъснелото му натоварване и при пристигането на океанския кораб в претоварното пристанище в Пирея, където трябваше да бъде разтоварен и претоварен на кораб фийдър за крайно пристанище Варна, бе обявена 48 часова синдикална стачка на пристанищните работници. Във връзка с тази стачка пристанищните власти в Пирея не разрешиха на кораба да влезе и разтовари, приложиха процедура CUT AND RUN и той продължи по маршрута си към Генуа и Валенсия. Корабната линия ни

материалите необходими за изпълнение на Договора. Норматното транзитно време за доставка от пристанище Шанхай до пристанище Варна е 35-40 дни , но при тези обстоятелства със забавеното товарене и забавянията по маршрута доведе до близо 120 дни забавяне на доставката, която окончателно се очаква да пристигне в края на декември.

Всички тези обективни обстоятелства и причини ни доведоха до обективна невъзможност да произведем и изпълним доставката на зимното специално работно облекло в срока заложен в договора , а именно 20 календарни дни след подаване заявка от Възложителя.

Най- учтиво Ви молим , с оглед на тези обективни обстоятелства да сключим Допълнително споразумение , като крайния срок за доставка , след така вече подадената заявка да е 31.01.2022 г.

Благодарим за разбирането в така създамата се безпрецедентна ситуация и предизвикателствата , пред които сме изправени вследствие на световната пандемия.

Информацията е заличена на основание чл.3, ал.1 и ал.3 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 37 от ЗОП

Управител:.....

/Благовест С. Иванов/



